AIAE
Suivi projet 2021 -2026

Montant en KCH [TTC]

Dépensé a
Objet Remarques: Préavis cejour
Resp Montant KCH

Réservoir Oppens pompage solde 50 kCH, pompe pour remonter I'eau 30 000
STAP Oppens Nouveau projet avec traitement Chloro P. 1261528(1)3 400 000
Réhabilitation captage des Lances (Froideville) PM Recherche d'eau P. 07-2016 300 000
Réhabilitation captage des Lances (Froideville) Conduites et chambres a établir 2021 200 000
Source de Mandou Conduite et chambres reunions a établir 2021 500 000
Repaz Nouveau projet avec traitement Chlorothalonil a établir 2023 400 000
Réservoir la Moille- assainissement Toit, porte, isol facade, video surv, panneaux solaire a établir 2023 200 000
Réservoir La Moille Traitement chlorothalonil a établir 2023 500 000
Chambre de Dommartin Traitement chlorothalonil et local a établir 2023 700 000
Traitement des soucres Fey- Pailly-Sugnens a établir 2024 300 000
Réservoir Extension Selon le supra PDDE a planifier 2 000 000
Extention conduites lié au réservoir Selon supra PDDE a planifier 1 500 000
Conduite Villars-Tiercelin - Le Moulin - Chambre Dommartin Remplacement de la conduite de 1901 a établir 2022 200 000
Divers 770 000

8 000 000 Total
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Montant en kCH [TTC]

2022

2023

2024

2025

2026

Objet

Tl

T2

T3

T4

Tl

T2

T3

T4

Tl

T2

T3

T4

Tl

T2

T3

T4

Tl

T2

T3

T4

Réservoir Oppens pompage

30

STAP Oppens

400

Réhabilitation captage des Lances (Froideville)

300

Réhabilitation captage des Lances (Froideville)

200

Source de Mandou

250

250

Repaz

400

Réservoir la Moille- assainissement

Réservoir La Moille

500

Chambre de Dommartin

700

Traitement des soucres

100

100

Réservoir Extension

2000

Extention conduites lié au réservoir

1500

Conduite Villars-Tiercelin - Le Moulin - Chambre Dommartin

200

Divers

154

154

154

154

154

Total

300

450

450

584

700

500

554

200

100

254

100

154

3500

154

Total annuel / Iégislature

1784

1754

554

254

3654

8 000
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